

AI Report

We are not confident this text is

AI Generated

AI Probability

11%

This number is the probability that the document is AI generated, not a percentage of AI text in the document.

Plagiarism

Plagiarism scan was not run for this document.

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK.docx - 7/21/2026

RACI Matrix

E.2.	
Rencana Komunikasi dan Pelaporan	
E.3.	
Manajemen Pengadaan (Procurement)	
Proyek ini membutuhkan pengadaan layanan hosting dan server untuk menjalankan Sistem Informasi Perpustakaan Digital.	

Statement of Work (SOW)

Vendor bertanggung jawab menyediakan layanan hosting, penyimpanan data, backup, keamanan dasar, dan dukungan teknis selama masa kontrak. Layanan harus mampu mendukung kebutuhan sistem dan menjaga ketersediaan layanan. Kriteria

Bobot

Kualitas teknis dan spesifikasi server

40%

Harga

30%

Dukungan teknis

20%

Reputasi vendor

10%

Total

100%

Jenis Kontrak

Jenis kontrak yang paling sesuai adalah Fixed Price.

Harga dan ruang lingkup layanan ditentukan sejak awal sehingga anggaran lebih mudah dikendalikan.

Risiko kenaikan biaya juga lebih kecil, selama kebutuhan dan spesifikasi layanan tidak mengalami perubahan besar selama masa kontrak.

IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & MANAJEMEN PERUBAHAN

akses.

4

Pengembangan Sistem

Membangun fitur utama Sistem Informasi Perpustakaan Digital.

5

Pengujian Sistem

Memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan utama.

6

Implementasi Sistem

Menerapkan sistem ke lingkungan penggunaan dan menyiapkan data awal.

7

Dokumentasi dan Serah Terima

Menyelesaikan dokumentasi dan menyerahkan sistem kepada pihak terkait.

2. Scope Statement & Scope Baseline

Scope Statement

Proyek Sistem Informasi Perpustakaan Digital mencakup pengembangan sistem untuk membantu proses pengelolaan

koleksi dan layanan perpustakaan secara digital.

Sistem dirancang agar pengguna dapat mencari informasi koleksi, sedangkan admin dapat mengelola data dan aktivitas perpustakaan.

In Scope

Fitur yang wajib dikerjakan:

Manajemen akun dan hak akses pengguna.

Manajemen data buku dan kategori.

Fitur pencarian dan katalog buku.

Peminjaman dan pengembalian buku.

Pengelolaan denda keterlambatan.

Laporan aktivitas perpustakaan.

3. Product Backlog

No

User Story

Prioritas

1

Sebagai pengguna, saya ingin melakukan registrasi akun, sehingga dapat menggunakan layanan perpustakaan digital.

Must 2

Sebagai pengguna, saya ingin melakukan login, sehingga dapat mengakses sistem sesuai hak akses.

Must 3

Sebagai admin, saya ingin mengelola data pengguna, sehingga data pengguna tetap terorganisir.

Must 4

Sebagai admin, saya ingin mengelola data buku, sehingga koleksi perpustakaan dapat diperbarui.

Must 5

Sebagai pengguna, saya ingin mencari buku, sehingga dapat menemukan koleksi yang dibutuhkan.

Must 6

Sebagai pengguna, saya ingin melihat detail buku, sehingga dapat mengetahui informasi koleksi.

Must

7

Sebagai pengguna, saya ingin melakukan peminjaman buku, sehingga dapat meminjam koleksi yang tersedia.

Must

8

Sebagai admin, saya ingin mengelola data peminjaman dan pengembalian, sehingga transaksi dapat tercatat dengan baik.

Must 9

Sebagai admin, saya ingin mengelola data kategori buku, sehingga koleksi dapat dikelompokkan dengan baik.

Must 10

Sebagai pengguna, saya ingin melihat riwayat peminjaman, sehingga dapat mengetahui aktivitas peminjaman saya. Should

11

Sebagai admin, saya ingin melihat laporan perpustakaan, sehingga dapat memantau aktivitas perpustakaan.

Should

12

Sebagai pengguna, saya ingin menerima informasi mengenai status peminjaman, sehingga dapat mengetahui batas waktu pengembalian.

Should 13

Sebagai admin, saya ingin mengelola denda keterlambatan, sehingga denda dapat tercatat dengan baik.

Should

14

Sebagai pengguna, saya ingin mendapatkan rekomendasi buku, sehingga dapat menemukan koleksi yang sesuai dengan minat.

Could

15

Sebagai pengguna, saya ingin menggunakan aplikasi mobile, sehingga dapat mengakses perpustakaan melalui perangkat smartphone.

Won't

Keterangan:

Must: Fitur wajib dan menjadi prioritas utama.

Should: Fitur penting, tetapi masih dapat dikerjakan setelah fitur utama selesai.

Could: Fitur tambahan yang dikerjakan jika waktu dan sumber daya memungkinkan.

Won't: Fitur yang tidak dikerjakan dalam proyek saat ini.

1. Pemilihan Metodologi

Metodologi yang digunakan: Agile Scrum Alasan pemilihan

Agile Scrum:

Kebutuhan sistem dapat mengalami perubahan selama proses pengembangan.

Pengembangan dilakukan secara bertahap sehingga fitur dapat dibuat dan diuji secara berkala.

Pengguna seperti admin perpustakaan dapat memberikan feedback secara langsung.

Tim dapat membagi pekerjaan berdasarkan fitur atau modul yang akan dikembangkan.

Hasil sistem dapat ditampilkan secara bertahap kepada pihak perpustakaan sebelum seluruh proyek selesai.

Antisipasi: setiap perubahan harus diprioritaskan dan dimasukkan ke dalam Product Backlog.

Antisipasi: melakukan Daily Standup dan Sprint Review secara rutin untuk memantau perkembangan proyek.

2. 3.000.

1. 2. 3. Rencana Manajemen Kualitas

Standar kualitas yang digunakan dalam proyek ini mengacu pada ISO/IEC 25010, terutama aspek fungsionalitas, kinerja, keamanan, dan kemudahan penggunaan.

Quality Assurance (QA) dilakukan selama proses pengembangan melalui code review, penggunaan standar penulisan kode, pengecekan kode secara berkala, serta pengujian setiap fitur sebelum digabungkan ke sistem utama.

Quality Control (QC) dilakukan melalui beberapa jenis pengujian, yaitu:

Unit Testing: PHPUnit

Integration Testing: PHPUnit dan Laravel Testing

System Testing: Manual Testing

UAT: Pengujian langsung oleh admin perpustakaan dan pengguna

Performance Testing: Apache JMeter

Security Testing: OWASP ZAP Acceptance Criteria:

Seluruh fitur utama berhasil melewati UAT.

Tidak terdapat bug blocker sebelum sistem digunakan.

Jumlah major bug maksimal 3 sebelum deployment.

Waktu respons sistem maksimal 3 detik pada kondisi penggunaan normal.

Sistem dapat berjalan sesuai hak akses masing-masing pengguna.

1. Struktur Tim dan RACI Matrix

Struktur tim dalam proyek Sistem Informasi Perpustakaan Digital terdiri dari:

Project Sponsor memberikan arahan dan persetujuan utama.

Project Manager mengatur jadwal, tim, dan jalannya proyek.

System Analyst menganalisis kebutuhan sistem.

UI/UX Designer merancang tampilan dan pengalaman pengguna.

Backend Developer mengembangkan fungsi dan logika sistem.

Frontend Developer membangun tampilan sistem.

Tester/QA melakukan pengujian sistem.

Admin Perpustakaan memberikan kebutuhan dan melakukan validasi sistem.

2. 3. Manajemen Pengadaan (Procurement)

Proyek ini membutuhkan pengadaan layanan hosting dan server untuk menjalankan Sistem Informasi Perpustakaan Digital.

Statement of Work (SOW)

Vendor bertanggung jawab menyediakan layanan hosting, penyimpanan data, backup, keamanan dasar, dan dukungan teknis selama masa kontrak.

Layanan harus mampu mendukung kebutuhan sistem dan menjaga ketersediaan layanan.

Kriteria

Bobot

Kualitas teknis dan spesifikasi server

40%

Harga

30%

Dukungan teknis

20%

Reputasi vendor

10%

Total

100%

Jenis Kontrak

Jenis kontrak yang paling sesuai adalah Fixed Price.

Harga dan ruang lingkup layanan ditentukan sejak awal sehingga anggaran lebih mudah dikendalikan.

Risiko kenaikan biaya juga lebih kecil, selama kebutuhan dan spesifikasi layanan tidak mengalami perubahan besar selama masa kontrak.

1. Strategi Deployment

Strategi yang dipilih adalah Pilot.

Strategi ini dipilih karena sistem akan diuji terlebih dahulu pada sebagian pengguna, yaitu admin perpustakaan, sebelum digunakan secara lebih luas.

Dengan cara ini, kesalahan sistem dapat ditemukan dan diperbaiki tanpa mengganggu seluruh layanan perpustakaan.

2. Rencana Migrasi Data

Proyek ini menggunakan migrasi data dari data perpustakaan yang sudah ada.

Data awal akan dikumpulkan dari sumber yang tersedia, kemudian diperiksa dan disesuaikan dengan struktur database baru.

Data yang tidak lengkap atau duplikat akan dibersihkan sebelum dimasukkan ke dalam sistem.

Setelah proses pemindahan selesai, data akan diperiksa kembali oleh admin perpustakaan untuk memastikan kesesuaiannya.

Sebelum migrasi dilakukan, data lama akan dibuatkan backup.

Jika terjadi masalah, sistem akan dikembalikan menggunakan backup tersebut dan proses migrasi akan diperbaiki sebelum diulang.

3. 1.000 sebagai total anggaran proyek.

000

= 0,75

Artinya, proyek mengalami keterlambatan karena pencapaian pekerjaan baru sekitar 75% dari rencana.

$000 = 0,83$

Artinya, penggunaan biaya belum efisien karena setiap Rp1 yang dikeluarkan hanya menghasilkan nilai pekerjaan sekitar Rp0,83.

000

Perbedaan hasil tersebut terjadi karena setiap rumus menggunakan asumsi yang berbeda.

Rumus pertama menganggap kondisi efisiensi biaya saat ini terus berlanjut, sedangkan rumus ketiga juga memperhitungkan keterlambatan proyek sehingga menghasilkan estimasi biaya paling tinggi. $000 = 1,14$

Artinya, tim harus meningkatkan efisiensi kerja agar setiap Rp1 biaya yang digunakan menghasilkan pekerjaan senilai Rp1,14 untuk mencapai anggaran awal.

$000 = 0,83$

Kesimpulan: Kondisi proyek pada minggu ke-12 menunjukkan adanya keterlambatan dan penggunaan biaya yang kurang efisien.

Tim perlu meningkatkan produktivitas dan mengendalikan biaya agar penyelesaian proyek tidak semakin melebihi anggaran.

2. Project Closure Checklist

1. Administrative Closure

Memastikan seluruh dokumen proyek telah lengkap.

Menyelesaikan dan mengarsipkan dokumen proyek.

Menutup kontrak dengan pihak vendor.

Mendapatkan persetujuan akhir dari sponsor proyek.

2. Technical Closure

Melakukan deployment final sistem.

Menyerahkan sistem kepada Admin Perpustakaan.

Menyerahkan dokumentasi teknis.

Menyerahkan panduan penggunaan sistem.

Memastikan seluruh fitur telah berfungsi dengan baik.

3. Financial Closure

Melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran.

Menyelesaikan pembayaran kepada vendor.

Membuat laporan akhir keuangan proyek.

4. Human Resource Closure

Melakukan evaluasi kinerja anggota tim.

Mengadakan evaluasi akhir proyek.

Membubarkan tim setelah seluruh pekerjaan selesai.

Aspek Catatan Apa yang

berhasil?

itur dan proses yang berjalan sesuai rencana.

Apa yang tidak berhasil?

Kendala atau masalah yang muncul selama proyek.

Apa yang perlu diperbaiki?

Saran untuk pelaksanaan proyek berikutnya.

3. Rencana Pemeliharaan

Setelah sistem digunakan, pemeliharaan dilakukan untuk menjaga agar Sistem Informasi Perpustakaan Digital tetap berjalan dengan baik.

SLA Dukungan

Response time: maksimal 4 jam setelah laporan diterima.

Resolution time: maksimal 1–2 hari kerja untuk masalah umum.

Masalah kritis: ditangani secepatnya dan menjadi prioritas utama.

Jenis Pemeliharaan Selama 1 Tahun

Corrective: memperbaiki error atau bug yang ditemukan.

Adaptive: menyesuaikan sistem jika terjadi perubahan kebutuhan atau lingkungan teknologi.

Perfective: menambahkan perbaikan kecil untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.

Preventive: melakukan backup, pengecekan keamanan, dan pemeliharaan sistem secara berkala.

Estimasi Biaya

Biaya pemeliharaan diperkirakan sebesar 15% dari biaya pengembangan sistem per tahun.

Persentase ini digunakan untuk kebutuhan perbaikan, pemantauan sistem, backup, dan penyesuaian sistem selama masa pemeliharaan.

REFERENCE

Discussion. (1999).
Information Processing & Management, 35(3), 227–243. 1016/S0306-4573(98)00059-4

Efron, M. (2011).
Information search and retrieval in microblogs.
Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(6), 996–1008. , Morris, M. , Davis, G. , & Davis, F. D. (2003).

User Acceptance of Information Technology: Toward A Unified View1.
Management Information Systems Quarterly, 27(3), 425–478.

